

2. Harmonogram opravy ciest a chodníkov

S opravou výtlkov sa začalo už koncom februára kedy sa po ukončení zimnej sezóny opravovali výtlky studenou obalovacou zmesou, aby na najviac frekventovaných uliciach nedošlo k narušeniu plynulosti cestnej premávky.

Plánovaný priebeh asfaltérskych prác teplou obalovanou zmesou sa začne pravdepodobne v druhej polovici apríla, kedy sa začne s jej výrobou v obalovacích súpravách dodávateľa.

Prioritne sa začne s komunikáciami kde je hustejšia premávka a kadiaľ jazdí autobusová doprava a MHD. Potom prichádzajú na rad vedľajšie miestne komunikácie v sídliskových častiach mesta. Celkovo sa plánuje počas roka aplikovať 250 ton obalovanej asfaltovej zmesi na miestnych komunikáciách.

Plán realizovania asfaltérskych prác 2017

Dátum	Ulica
13.4. -20.4.	Osloboditeľov
21.4. -25.4.	Sokolovská
26.4 -4.5.	Laborecká
15.5. – 18.5.	SNP, Košická
19.5.- 23.5.	Štefániková, Chemlonská
24.5.	Komenského
25.5-26.5	Fidliková
29.5. -2.6.	Nemocničná, Československej armády
5.6. – 8.6.	Ulica. 1. mája, Krátka, Školská
9. 6. – 12.6.	Pugačovova
13.6.- 14.6.	Štúrova
15.6. – 20.6.	Hviezdoslavova, Sládkovičova
22.6. – 3.7.	Starinská, Budovateľská, Gaštanová
5.6.	Tolstého
6.6. – 8.6.	Hrnčiarska
9.6.- 15.6.	Třebíčska
16.6.- 22.6.	Dargovských hrdinov
23.6.- 3.7.	SNP, Partizánska, Košická (vnútroblokovo)
4.7.-7.7.	Jasenovská , Chemlonská
10.7.-14.7.	Dobrianského, Duchnovičová
17.7.-19.7.	Suchý Jarok
20.7.-24.7.	Majakovského, Janka Kráľa
25.7.- 2.8.	Tyršová, Puškinová
3.8.-7.8.	Lesná, Sadová
8.8.-10.8.	Jilemnického sady , Fučíkové sady, Orechová,
11.8.-15.8.	Sov. Hrdinov, Patrušovského
16.8.-23.8.	Kudlovska, Sídlisko Poľana
24.8.-30.8.	Iľjikčana, Šmidkeho,
31.8.-7.9.	Pod Lesom ,Jánošíková, Stavbárska
8.9.-13.9.	Gagarinova, Záhradná, Wolkerova
14.9.-20.9.	Čapajevová, Valaškovská , Čulenová
21.9.-5.10	Mierová, Gorkého